

P7-15**5일시장을 주말장으로 확장**

사업구분			추진부서	
임기구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	신규	지역경제과	행정9/박세연/780-2256
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	중기	2020년	일부추진	7%
사업목표	5일시장 활성화			

□ 사업개요

- 위 치 : 구례5일시장 내(구례읍 5일시장작은길 20)
- 개 장 : 2020년
- 운영시기 : 매주 토·일요일(08:00 ~ 18:00)
- 사 업 비 : 400백만원(도 100, 군 300)
- 내 용 : 구례주말시장에 퓨전 및 향토음식, 특화상품 판매, 예술·문화 공연 등 추진

□ 연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	주말시장추진단 조성 및 추진방향 설정	15
2019년	기반시설 조성, 참여자 모집 및 선정 등	50
2020년	주말시장 개장	100
2021년		
2022년		
2022년 이후		

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	400			250	50	50	50		2,030			520	760	750	
국비									1,460			320	570	570	
도비	100			100					100			100			
군비	300			150	50	50	50		470			100	190	180	
기타															

추진실적

- 5일시장 청년창업 기반조성사업 교부결정 : '18.03.13.
- 지역수요 맞춤형지원사업 공모 선정(알콩달콩장터 조성) : '18.08.20.

문제점 및 대책

- 주말시장 운영에 필요한 지역 청년상인의 적극적·지속적 참여 필요
- 주말시장 참여 조건으로 시장 중앙통로 아케이드 설치, 공연무대 설치 등을 강력히 요구하나 시장 중앙 통로는 도시계획도로로 아케이드 설치가 제한되어 있음

향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 주말시장운영으로 전통시장활성화 및 지역상인 소득창출에 기여
- 청년상인의 전통시장 창업 지원을 통해 청년 일자리 창출 기여

현황 사진



위치도

