

P7-33

읍면별 매실, 밤, 감 등 선별장 설치

사업구분			추진부서	
임기구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	신규	친환경농정과	지방농업8급/하복순/(780-2381)
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	단기	2019년	정상추진	50%
사업목표	2019년까지 선별기 및 포장기 설치완료			

사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2019년
- 사업량 : 4종(선별기 2, 포장기 2)
- 사업비 : 60백만원(군비 30, 자담 30)
- 대상 : 구례농산물 산지유통센터(APC)
- 지원내용 : 선별기계, 포장기 등 선별에 필요한 기종 자율선택

연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	APC 산지유통센터 선별기(1대) 및 포장기(1대) 설치	50
2019년	APC 산지유통센터 선별기(1대) 및 포장기(1대) 설치	100
2020년		
2021년		
2022년		
2022년 이후		

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	140			80	60				60		30	30			
국비															
도비															
군비	70			40	30				30		15	15			
기타	70			40	30				30		15	15			

추진실적

- 2018년 농산물산지유통센터(APC) 선별기 1종 설치
- 2018년 농산물산지유통센터(APC) 포장기 1종 설치

문제점 및 대책

- 경쟁력 확보를 위해 수확 수 선별과정이 중요하나 읍면 생산량이 다르며 선별장소 선정 및 관리 등 철저한 역할분담이 필요함
- 공동선별장을 운영할 수 있는 인력이 부족하고 개인농가와 농협에 선별장이 설치되어 있으며 농협에서 일부 선별 및 유통까지 분담 해주므로 읍면 선별장 설치를 지양하고
- 농산물의 안정적인 판로확보 및 경쟁력 강화를 위해 농협(APC) 기존시설 기능을 대폭 보완하여 구례 과수농가가 많이 이용토록 지원하는 것이 바람직하다고 사료됨
- 중앙정부 농정시책 방향인 규모화 집단화를 추구 시군별 APC 활성화로 공동 출하선별정산을 요구하고 있어, 이는 읍면별 산발적 선별장 설치 보다 기존 운영 중인 APC 활성화가 더 필요하다고 사료됨

완료 시 추진성과

- 선별·포장 자동화로 품질균일화
- 농산물 경쟁력 향상으로 농가소득 증대