
특  수  공  시



 1. 구례군 매천도서관 이전 건립

실   태

 ·구례군 매천도서관 시설이 노후되고 주차공간 부족 등으로   

   이용자들의 불편을 초래

 ·구례군 청소년·어린이 전용공간이 절실히 필요한 시점에서  

   구례읍내 5개 학교가 밀집되어 있는 부지에 복합 문화시설   

   건립

추진방향

 지역의 상징성과 주변환경을 고려한 디자인, 지역주민 및 청소  

 년들의 평생학습권을 보장하고 지역주민의 문화향유 및 삶의   

 질 향상을 위한 도서관 건립

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례군 구례읍 봉남리 99-4

• 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.

• 사업규모 : 부지면적 3,162㎡, 연면적 1,660㎡(지하1층, 지상2층)

• 사 업 비 : 6,000백만원(균특 1,600, 군비 4,400)

• 주요시설 : 종합자료실, 심화학습실, 문화·휴게공간, 주차장

 ⧠ 사업진행 현황

• 지하 1,2층 골조공사 완료

• 건축 내부 비계 철거(68%)

 ⧠ 기대효과

• 구례공공도서관과 연계한 교육 인프라 확충으로 군민 삶의 질 향상

• 역할 분담과 시설을 연계한 지역특화 도서관 운영으로 군민 문화소양 고취



 ⧠ 조 감 도

 ⧠ 공사 중 전경사진



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 2. 국민임대아파트 건립사업

실   태  사회취약계층 및 군민 주거안정을 위한 국민임대주택 건립 필요

추진방향  공공 국민임대주택 건립으로 사회취약계층 주거환경개선

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 전남 구례군 구례읍 봉서리 1076-2번지 일원

• 사업기간 : 2017. 6. ~ 2020. 12.

• 사업규모 : 2동, 100세대(지하 1, 지상 9)

• 사 업 비 : 11,623백만 원(국비 4,903, 군비 6,720)

• 주요시설 : 6평(56세대), 8평(12세대), 10평(28세대), 14평(4세대), 관리사무소,

경로당, 어린이놀이터, 주차장 등

 ⧠ 사업진행 현황

• 2019. 6. : 공사 착공

• 2020. 5. : 입주자 모집공고

• 2020. 8. : 공사 중(공정 65%)

 ⧠ 기대효과

• 저렴한 임대료로 사회취약계층 등 군민의 경제적 부담 경감

• 공공 국민임대주택 건립으로 군민 주거안정 및 주거환경개선에 기여



 ⧠ 조 감 도

 ⧠ 공사 중 전경사진



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 3. 지리산권 역사문화 체험단지조성

실   태  2020. 10. 공사완료

추진방향  지리산권 역사문화 체험단지 조성을 통한 관광객 유치

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례군 마산면 황전리 지리산역사문화관 일원

• 사업기간 : 2019. 11. ~ 2020. 11.

• 사업규모 : A=3,409㎡(전시관 3동)

• 사 업 비 : 2,130백만원(전시 1,700, 보완사업 430)

• 주요시설 : 복합문화예술관, 지리산구례역사관, 가족테마체험관

 ⧠ 사업진행 현황

• 2020. 3. : 실시설계 완료

• 2020. 4. ~ 6. : 전시물 제작 

• 2020. 6. : 공사착공

• 2020. 10. : 공사완료

 ⧠ 기대효과

• 가족테마체험관 등을 통해 교육, 놀이 등 가족단위 관광객 유치



 ⧠ 위 치 도

 ⧠ 현장전경



 4. 지리산 호수공원 관광자원화

실   태  기 조성된 주변 관광상품 연계 및 체험시설 부족

추진방향  짚라인, 주차장, 전기차 운행 등 관광 시설 설치

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 산동면 이평리, 광의면 구만리 일원

• 사업기간 : 2014. 1. ~ 2020. 12.

• 사업규모 : 관광자원화시설 1식

• 사 업 비 : 12,000백만원(균특 6,806, 군비 5,194)

• 주요시설 : 짚라인, 주차장, 전기차 운행 등 관광자원화 시설

 ⧠ 사업진행 현황

• 2018. 12. : 1차분 공사 및 짚라인, 모노레일 등 관급 기성

• 2019. 2. : 3차분 발주

• 2019. 6. : 모노레일 준공

 ⧠ 기대효과

• 짚라인 등 야외 레포츠 관광기반시설 확충으로 관광활성화 도모

• 지리산정원, 호수공원, 자연드림파크 연계 관광벨트 조성



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 5. 구례 둘레길쉼터 조성사업

실   태  조성 완료

추진방향  조성 완료

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례읍 봉북리 일원

• 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.

• 사업규모 : 바닥분수, 편의시설, 조경 등(A=2,000㎡)

• 사 업 비 : 3,600백만원

• 주요시설 : 바닥분수, 편의시설, 조경 등

 ⧠ 사업진행 현황

• 둘레길쉼터 조성 완료

 ⧠ 기대효과

• 둘레길 바닥분수 및 조경 설치를 통한 관광지 조성



  ⧠ 현장전경

⧠ 현장전경



 6. 오산 사성암 고승 순례길 조성

실   태  기 조성된 탐방로의 단절된 구간으로 인한 탐방객 불편

추진방향  국가 명승 제111호로 지정된 사성암과 주변 탐방로를 연결

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 문척면 월전리 일원

• 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 9.

• 사업규모 : L=450m(구름다리 95m, 탐방로 355m)

• 사 업 비 : 2,500백만원(도비 1,500, 군비 1,000)

• 주요시설 : 탐방로 정비

 ⧠ 사업진행 현황

• 2016. 2. : 재정 투자심사 완료

• 2016. 6. : 오산권역 종합관광개발 계획수립

• 2017. 2. ~ 10. : 실시설계 용역 착수 및 완료

• 2017. 10. : 전남도 계약심사 완료

• 2017. 12. : 공사착공(총괄 및 1차분)

• 2018. 1. : 2차분 착공

• 2019. 11. : 1차분 준공

 ⧠ 기대효과

• 국가 명승 제111호로 지정된 사성암과 주변 탐방로를 연결하여 도보여행객 유치

• 희소성 있는 원효, 도선 등 4명의 고승이 수도하던 역사 관광자원 개발 



 위치도

 현장사진



 7. 마산면 농촌중심지 활성화 사업

실   태
마산면은 구례군의 중심부에 위치해 있고, 지리산으로 가는 관문의

역할을 수행하고 있는 지역적 특색과 상징적 의미가 있음

추진방향
관광객 및 지역주민들에게 편의를 제공 할 수 있는 기초 인프라

구축 및 주민들의 활발한 농촌공동체 복원에 초점

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례군 마산면 마산리, 냉천리, 황전리 등 3개리

• 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.(4년)

• 사 업 비 : 5,300백만 원(국비 3,710, 시군비 1,590)

• 주요시설 : 주민공동체타운, 다목적광장, 마을회관(황전) 개축, 주차장 등

 ⧠ 사업진행 현황

  • 2017. 6. : 기본계획 승인

• 2018. 12. : 시행계획 변경(1차)

• 2019. 9. : 시행계획 변경(2차)

• 2019. 12. : 사업 완료

 ⧠ 기대효과

• 지역의 잠재자원을 특성화하여 소득원 개발 및 고용창출에 기여

• 중심지 거점 공간 조성으로 주민 복지 및 주민공동체 회복을 통한 삶의 질 향상



 ⧠ 조 감 도(주민공동체타운)

 ⧠ 공사 중 전경사진



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 8. 서시천 하천재해예방사업

실   태
급변하는 기후 변화와 이상 기후로 하천의 치수안정성이 부족하여 

기 수립된 하천기본계획 및 하천설계기준에 의거 하천정비 필요

추진방향 주민의 생활환경 개선과 치수, 이수, 환경이 조화로운 하천정비

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례군 산동면 외산리 ~ 관산리

• 사업기간 : 2015. 5. ~ 2019. 12.
• 사업규모 : 하천정비 L=3.16km
• 사 업 비 : 20,467백만원(국비 12,280, 군비 8,187)
• 주요시설 : 제방축제 및 보축, 호안공, 교량공, 보공, 포장 등

 ⧠ 사업진행 현황

•  2016. 06. : 하천기본계획변경 및 실시설계용역 완료(2015. 4. 착수)

•  2016. 07. : 총괄사업 발주 및 1차분 사업 착수

•  2017. 04. : 1차분 사업 완료

•  2017. 12. : 2차분 사업 완료(2017. 2. 착수)

•  2018. 12. : 3차분 사업 완료(2018. 1. 착수)

•  2019. 12. : 4차분 사업 완료(2019. 1. 착수)

 ⧠ 기대효과

• 하도기능 유지 및 복원을 통한 홍수피해 방지 

• 하도정비 및 안정화로 재난안전 사전예방



 ⧠ 조 감 도

 ⧠ 공사 중 전경사진



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 9. 구례읍 농촌중심지 활성화사업

실   태
인구감소와 고령화로 인해 구례읍 중심지 기능 약화와 지역
경제가 쇠퇴하여 지역자원과 유휴자원을 활용해 중심지 기능과 
지역경제 활성화 필요 

추진방향

○ 유휴지와 지역자원을 활용해 관광 활성화 거점시설을     

   마련하여 관광객을 유인하고 생활공간 개선을 통해 주민  

   삶의 질 개선

○ 중심지 기능을 확충하여 배후마을과 교류활동 활성화와   

   지속가능한 생산활동을 위해 지역역량강화 도모

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 전남 구례군 구례읍 봉동리 479-2번지 일원

• 사업기간 : 2016 ~ 2020

• 사업규모 : A=0.443㎢

• 사 업 비 : 8,080백만원

• 주요시설 : 옛 주조장, 야생화텃밭공원, 야생화쉼터, 특화골목길

 ⧠ 사업진행 현황

• 2018. 11. : 시행계획 승인

• 2019. 10. : 거점시설 착공 및 골목길 정비 

 ⧠ 기대효과

• 농촌중심지의 지역특화사업을 통한 도심․상가 활성화로 도시경쟁력 확보

• 생활편익 및 문화시설 조성과 배후지역 서비스 전달로 삶의 질 개선



 ⧠ 조 감 도

 ⧠ 공사 중 전경사진



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 10. 구례읍 시가지 전선 지중화 사업

실   태 정상추진

추진방향 거리 경관개선 및 보행공간 확보

⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 북초등학교 ~ 그리스텔 앞

• 사업기간 : 2018. 01. ~ 2020. 04.

• 사업규모 : L=1.0㎞

• 사 업 비 : 3,800백만원(군비 1,900, 민자 1,900)

• 주요시설 : 전선, 통신선로 지중화

 ⧠ 사업진행 현황

• 2019. 02. : 공사 착공 

• 2020. 04. : 전주 제거 및 공사 준공

 ⧠ 기대효과

• 쾌적하고 깨끗한 도시 경관 조성 및 보행로 확보



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경

북초등학교
그리스텔

지중화
L=1.0㎞



 11. 도시창생을 위한 복합광장 조성

실   태
구례읍 중심지 기능이 약화와 지역경제가 쇠퇴하여 지역자원

과 유휴자원을 활용해 중심지 기능강화와 군민 여가‧문화 활

동 공간 제공 필요

추진방향

○ 구 버스터미널부지를 군민의 휴식 및 여가활동 공간으로  

   확충하여 쇠퇴하는 읍 중심지 활성화 기대

○ 구례군 도시재생 전략계획에 반영된 원도심 상권을 살리고 

   인구감소시대에 대응하는 지역개발사업 추진

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 전남 구례군 구례읍 봉동리 298-11번지 일원

• 사업기간 : 2018 ~ 2022

• 사업규모 : A=3,000㎡

• 사 업 비 : 6,000백만원

• 주요시설 : 지상 광장 및 지하주차장

 ⧠ 사업진행 현황

• 2019. 11. : 실시설계 용역 착수

• 2020. 4. : 지역개발계획 중대한 변경 신청(국토부)

 ⧠ 기대효과

• 구례읍 중심지의 복합광장 조성으로 문화적인 도시생활 확보

• 중심광장을 통한 공공의 복리증진 및 도심지 지역경제 활성화



 ⧠ 조 감 도

 ⧠ 공사 중 전경사진

경찰서



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경

경찰서



 12. 섬진강 수달 생태공원 조성사업

실   태
주변 관광자원(목재문화 체험장 등)과 연계 운영 할 수 있는 

관광자원의 필요

추진방향 수달, 지리산 야생화 등의 다양한 체험 놀이시설 확충

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례군 간전면 양천리 773-1번지 일원

• 사업기간 : 2015. 8. ~ 2020. 4.
• 사업규모 : 공원조성 A=105,484㎡
• 사 업 비 : 19,650백만원(균특 8,130 도비 700 군비 10,820)

• 주요시설 : 전시교육 62,867㎡, 야생동물 생태탐방 23,606㎡, 테마모험활동 19,011㎡

 ⧠ 사업진행 현황

• 2015. 8. : 총괄계약 및 1차분 사업 착수

• 2017. 1. : 2차분 사업 착수 및 전기, 정보통신, 소방공사 착수

• 2017. 7. : 1차분 사업(부지조성, 보도육교, 우수관매설 등) 완료

• 2017. 8. : 전시시설 제작설치 사업 착수

• 2018. 3. : 2차분 사업(수달생태전시관) 완료 및 3차분 사업 착수

• 2019. 4. : 4차분 사업(놀이시설, 편의시설 등) 착수

• 2019. 8. : 3차분 사업 완료 및 4차분 추진 

• 2020. 4. : 4차분 사업 완료 및 총관사업 완료

 ⧠ 기대효과

• 섬진강 수달 생태ㆍ경관보전지역과 연계한 생태 관광자원 확충

• 섬진강 어류생태관과 목재문화 체험장 등을 연계한 프로그램 운영으로 환경  

보호의식 고취와 지역의 관광산업 활성화 기여



 ⧠ 조 감 도

 ⧠ 공사 중 전경사진



 ⧠ 위 치 도

⧠ 현장전경



 13. 문척간전 지방상수도 2단계 확충사업

실   태
 문척,간전,토지면 일대의 지방상수도 미공급에 따른 급수난

 및 주민 보건위생 취약

추진방향
 지방상수도 미공급구역에 맑은물을 안정적으로 공급하기   

 위한 배수지 및 상수관로 매설

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 문척, 간전, 토지면

• 사업기간 : 2015 ~ 2020

• 사업규모 : 배수지 1, 가압시설 1, 감압시설 14, 송수관로 L = 3.9Km,

배수관로 L = 19.7Km, 급수관로 L = 21.9Km

• 사 업 비 : 9,500백만원

• 주요시설 : 배수지 1개소, 상수관로 L=45.5km

 ⧠ 사업진행 현황

• 2015. 5. : 전남도 계약심사 완료 및 총괄 발주

• 2015. 12. : 1차분 사업 완료

• 2016. 12. : 2차분 사업 완료

• 2017. 12. : 3차분 사업 완료

• 2018. 12. : 4차분 사업 완료

 ⧠ 기대효과

• 지방상수도시설 확충으로 급수난 해소 및 주민 보건위생 향상

• 지역간 격차 해소 및 지역사회의 균형적인 발전 도모



 ⧠ 위 치 도

⧠ 공사중 전경사진



 14. 노후 상수관망 정비사업

실   태
 매설년도가 오래된 노후된 상수관로의 녹물발생 및 이물질  

 유입과 잦은 파손에 따른 누수발생 빈번

추진방향
 노후상수관망을 정비하여 안전한 수돗물을 공급하고 누수  

 저감을 통행 안정적인 수돗물 공급에 기여

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례읍, 마산면, 광의면, 용방면, 산동면

• 사업기간 : 2017 ~ 2021

• 사업규모 : 관망정비 40.7km, 블록시스템 및 유지관리시스템 구축 1식, 누수탐사 및 정비 523km

• 사 업 비 : 26,352백만원

• 주요시설 : 노후상수관로 정비 및 블록ㆍ유지관리시스템 구축

 ⧠ 사업진행 현황

• 2016. 8. : ‘17년 구례 노후상수관망 정비사업 확정(환경부)

• 2016. 12. : 한국환경공단 위ㆍ수탁협약 체결

• 2017. 8. : 기본설계용역 완료

• 2017. 11. : 실시설계 및 누수탐사용역 착수

• 2018. 7. : 블록시스템 구축공사 착공

• 2018. 12. : 유지관리시스템 구축용역 착수

• 2019. 11. : 블록시스템 구축공사 완료

 ⧠ 기대효과

• 노후 상수관망정비를 통한 누수ㆍ단수사고를 예방하여 안전한 수돗물 공급에 기여

• 블록ㆍ유지관리시스템 구축을 통한 지방상수도 운영ㆍ관리 효율성 제고



위 치 도



 15. 문수·선월지구 농어촌마을 하수도정비사업

실   태
마을에서 발생하는 생활하수가 청정하천인 섬진강으로 방류 

되면서 공공수역 수질오염 및 공중보건위생 저해

추진방향
문수·선월지구 농어촌 마을하수도 정비사업을 통해 섬진강의 

수질보전 및 주거환경 개선

 ⧠ 사 업 개 요

• 위    치 : 구례군 토지면 문수리, 용방면 신지리 일원

• 사업기간 : 2018. 4. 20 ~ 2020. 10. 05.

• 사업규모 : 문수지구-하수처리장 Q=40톤/일, 관로 L=4.87km

• 사 업 비 : 3,013백만원(국비 1,796, 도비 819, 군비 398)

• 주요시설 : 하수관로 및 하수처리시설

 ⧠ 사업진행 현황

• 2016. 11. : 실시설계용역 착수

• 2018. 03. : 총괄 계약 및 1차분 사업 착공(하수관로 L=1.39km)

• 2019. 01. : 2차분 사업 착공(하수처리시설, 하수관로 L=2.49km)

• 2020. 01. : 3차분 사업 착공(하수처리시설, 하수관로 L=0.99km)

 ⧠ 기대효과

• 하수도시설 확충을 통한 하수처리구역 확대 및 공공수역 수질개선



 ⧠ 문수지구 위치도

 



⧠ 선월지구 위치도



⧠ 문수지구 현장전경



⧠ 선월지구 현장전경


